



Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.4 „Calitate în FPC”

Titlul proiectului: „Centrul de Evaluare a Competențelor angajaților din domeniul construcțiilor”

Contract nr.325/25.09.2009.

24.2.25.01.2010

RAPORT DE IMPLEMENTARE

a activitatilor din proiect de la 01.10.2009-25.01.2010

AJOFM OLT a fost selectată și a demarat în cadrul **Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013**, procedura de implementare a **Proiectului**

”CENTRUL DE EVALUARE A COMPETENȚELOR ANGAJAȚILOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR”

PERIOADA: 01.10.2009 - 30.09.2010

VALOARE: 410.089 lei.

PARTENER: COLEGIUL TEHNIC ION MINCU SLATINA

LOCAȚIA PROIECTULUI: Regiunea Sud-Vest Oltenia

OBIECTIVUL GENERAL: înființarea unui centru de evaluare în domeniul construcțiilor pentru regiunea Sud-Vest Oltenia și folosirea mai eficientă a capitalului uman în sensul certificării competențelor dobândite anterior. Acestea vor duce la îmbunătățirea competitivității persoanelor certificate și dezvoltarea de parteneriate pentru promovarea unor medii de lucru care stimulează învățarea.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- Creșterea participării și menținerea pe piață a forței de muncă;
- Creșterea investițiilor în capitalul uman prin educație și formare profesională;
- Creșterea eficienței programelor de ocupare a forței de muncă, combaterea și prevenirea șomajului;
- Promovarea unei forțe de muncă adaptabile și calificată;
- Promovarea șanselor egale pentru toți și dezvoltarea educației și formării continue;

REZULTATE AȘTEPTATE :

- Autorizarea centrului de evaluare în două ocupații;
 - Certificarea a 4 specialiști ca evaluatori de competențe pentru două ocupații :
 - o zidar, pietrar, tencuitor ;
 - o dulgher, tâmplar, parchetar ;
 - Întocmirea a 20 de dosare de evaluare pentru angajații din domeniul construcțiilor, finalizate cu diplome de absolvire ;
- Stadiul realizării activitatilor eligibile ale proiectului :



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ANFOFOM



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎNDRUMARE
ȘI ÎNTRUTINĂRI
2009-2013



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
2007-2013

Activitatea 1. Constituirea echipei tehnice si administrative .

Rezultate planificate –echipa constituita-

Rezultate obtinute _realizat

Conform graficului de activitati eligibile din cadrul proiectului s-a constituit echipa administrativă și tehnică a proiectului.

Activitatea 2. Amenajarea spațiului și achiziționarea de bunuri, echipamente și materiale consumabile necesare pentru desfășurarea activităților echipelor administrative și tehnice. - perioada de realizare: 01.11.2009 - 31.01.2010.

Rezultate planificate –spatiu functional pentru echipa de implementare

Rezultate obtinute – spatiu functional p entru ehipa de implementare

Actiuni intreprinse :

AJOFM a pus la dispozitia echipei de proiect spațiul pentru desfășurarea activității, cât și acces la spațiile de secretariat, registratură, magazie, informatică, financiar-contabilitate etc.

S-au achizitionat materialele, materialele de natura obiectelor de inventar prevazute pentru managementul proiectului , atat prin Seap , cat si prin selectie de oferte de pret prin studiul de piata si anunt pe site-ul agentiei .

Activitatea 3. Amenajarea spațiului și achiziționarea de bunuri, echipamente și materiale consumabile necesare pentru activitatea de evaluare a competențelor. - perioada de realizare: 01.11.2009 - 31.01.2010.

Rezultate planificate –spatiu functional pentru testarea instrumentelor de evaluare in conditii reale de lucru

Rezultate obtinute – spatiu functional

Partenerul a pus la la pus la dispozitie spatiu pentru testatea practica a instrumentelor de evaluare .

S-au achizitionat materialele, materialele de natura obiectelor de inventar prevazute pentru testarea in conditii reale a instrumentelor de evaluare pentru cele doua ocupatii , atat prin Seap , cat si prin selectie de oferte de pret prin studiul de piata si anunt pe site-ul agentiei .

Activitatea 4. Elaborarea instrumentelor de evaluare. - perioada de realizare: 01.12.2009 - 31.03.2010.

Actiuni intreprinse:

În luna decembrie 2009 a fost demarat, conform Graficului de implementare a proiectului, procesul de elaborare a instrumentelor de evaluare.S-a studiat legislatia specifica de catre expertii din proiect si echipa de management .

S-au elaborat materialele necesare : 40 exemplare din standardele ocupationale cate 20 pentru fiecare ocupatie , 10 exemplare din Procedurile de evaluare si certificare a centrelor de evaluare si 4 exemplare Ghidul practic al evaluatorului de competente.

S-a realizat procedura de identificare a aspectelor critice pe unitatile de competenta prevazute in standardele ocupationale si popunerile de metode de evaluare pentru fiecare aspect critic , respectiv 19 pentru ocupatia de zidar,pietrar ,tencuitor si 12 pentru ocupatia de dulgher, tamplar,parchetar .

Este in derulare procedura de realizare a instrumentor de evaluare (intrebari orale , teste scrise , observare directa/ simulare ,rapoarte de la angajatori) pentru ficare competenta a standardului ocupational .

Activitatea 10. Promovarea activității (mediatizare)

Pentru realizarea mediatizării proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

S-au introdus pe website-ul A.J.O.F.M. OLT, www.olt.anofm.ro, informații privind demararea proiectului respectiv activitățile și obiectivele proiectului;

Au fost trimise informări privind activitățile și obiectivele proiectului către A.J.O.F.M. DOLJ, A.J.O.F.M. GORJ, A.J.O.F.M. MEHEDINȚI, A.J.O.F.M. VĂLCEA, care activează în regiunea Sud-Vest Oltenia;

În data de 23 octombrie 2009 a fost publicat în cotidianul județean „Eveniment de OLT” interviul acordat de Domnul Director Coordonator Adjunct Constantin Cătu având ca subiect demararea proiectului și descrierea principalelor obiective propuse;

În data de 29 octombrie 2009 s-a întrunit în ședință Consiliul Consultativ al A.J.O.F.M. OLT care a avut ca subiect pe ordinea de zi și prezentarea proiectului cu principalele activități și obiective.

S-a realizat parțial design-ul și concepția grafică pentru produsele de mediatizare (afișe, pliante, banner, plăci fixe și etichete) conform Manualului de Identitate Vizuală.

Pe site-ul agenției s-au dat anunțuri de achiziții publice în care s-au oferit și informații despre proiect: finanțare, obiective, scopul proiectului, partener.

Rezultate pe perioada raportată

Activități planificate	Rezultate planificate anticipate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea 1 Constituirea echipei administrative și tehnice	Echipea constituită	Echipea administrativă și tehnică constituită	100 %	Realizat
Activitatea 2 Amenajarea spațiului și achiziționarea de bunuri, echipamente și materiale consumabile necesare pentru desfășurarea activităților echipelor administrative și tehnice	Spațiul funcțional pentru echipa administrativă și tehnică	Spațiul funcțional pentru echipa administrativă și tehnică	100 %	Realizat

<p>Activitatea 3</p> <p>Amplasarea spațiului și achiziționarea de bunuri, echipamente și materiale consumabile necesare pentru activitatea de evaluare a competențelor.</p>	<p>Spatiul funcțional pentru testarea în condiții teale de lucru a instrumentelor de evaluare</p>	<p>Spatiul funcțional pentru testarea în condiții teale de lucru a instrumentelor de evaluare</p>	<p>100 %</p>	<p>Realizat</p>
<p>Activitatea 4</p> <p>Elaborarea instrumentelor de evaluare</p>	<p>Elaborat 4 ghiduri practice ale evaluatorului, 40 standarde de ocupare pe fiecare ocupație, 10 proceduri de evaluare și certificare a centrelor de evaluare.</p> <p>Instrumente de evaluare</p>	<p>Elaborat 4 ghiduri practice ale evaluatorului, 40 standarde de ocupare pe fiecare ocupație, 10 proceduri de evaluare și certificare a centrelor de evaluare.</p> <p>Elaborat aspectele critice pentru unitățile de competență.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %</p>	<p>Realizat</p> <p>In curs</p>
<p>Activitatea 10</p> <p>Promovarea activității (mediatizare)</p>	<p>Anunț de demarare pe site-ul agenției, articole presă, alte forme de informare, materiale de publicitate</p>	<p>Un articol în presă; un anunț de demarare a activității în site-ul agenției; o prezentare în Consiliul Consultativ; anunțuri către agențiile din Regiunea Sud Vest Oltenia; concepția grafică pentru produsele de publicitate</p>	<p>25 %</p>	<p>Început</p>



Actiuni de demarat :

Testarea instrumentelor de evalaure si certificarea viitorilor evaluatori de competente .
Evaluatorii reprezinta grupul tinta al proiectului si vor fi specialisti cu experienta recenta in munca -Productie –in ocupatiile in care se solicita certificarea si autorizarea ca centru de evaluare a unor cunostinte practice si tehnice dobandie de angajati in alte forme decat cele obtinute prin forme de pregatire profesionala .

La aceste testari pot participa candidati voluntari, care vor fi evaluati si care in functie de rezultate pot obtine certificate de competente de recunoastere nationala .

Cei interesati se pot adresa la Agentiile judetene din regiunea Sud Vest Oltenia sau la sediul Ajoim Proiect , numar de telefon 0249/430080.

DIRECTOR COORDONATOR

CONSTANTIN CÎTU

**Manger proiect ,
Grigorie Teodora**